

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 01/2022**

uzatvorenej dňa 15.07.2022 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ**

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

**Gymnázium M. R. Štefánika**

Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Mgr. Ján Pavlíček - riaditeľ

00160270

2021091204

Štátna pokladnica

SK3981800000007000505190

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Mgr. Tomáš Baláž

Ing. Juliana Drengubiaková

(ďalej len "Objednávateľ")

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v

**DIKRA s.r.o.**

Tematínska 1990/8,

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Daniel Kriš

47465590

2023882421

SK2023882421

Obchodnom registri

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

Číslo telefónu:

Daniel Kriš

Daniel Kriš

0905 500 621

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 01/2022 zo dňa 15.07.2022 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej aj len ako „Dodatok“) nasledovne :

## PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo na realizáciu diela: „Vybudovanie nového vstupu do areálu školy“ (ďalej len „Zmluva o dielo“).

V súčasnej dobe, na základe Zmluvy o dielo prebieha na Gymnáziu M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom realizácia investičnej akcie "Vybudovanie nového vstupu do areálu školy".

V rámci realizácie sa vybuďoval aj nový prístupový chodník ku škole. Nakoľko sa chodník nachádza v tesnej blízkosti ihriska, ktoré nie je oplotené, zo strany od chodníka môže dôjsť počas športových aktivít s loptou k úrazu študentov prechádzajúcich po chodníku.

Z uvedeného dôvodu je potrebné vybudovať ochrannú sieť medzi realizovaným prístupovým chodníkom a ihriskom, ktorá by počas využívania ihriska zachytávala lopty a zabráňovala vzniku nebezpečných situácií.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je:

- doplnenie predmetu diela, zmena ceny diela, zmena času plnenia.

Týmto dodatkom sa dopĺňa predmet diela o vybudovanie ochrannej siete medzi prístupovým chodníkom a ihriskom.

Zmeny Diela, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1 majú vplyv na cenu diela podľa Zmluvy, nakoľko dôjde k doplneniu nových položiek. Tieto zmeny budú vykonané za účelom zohľadnenia nových skutočností zistených pri realizácii diela.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Hodnota všetkých prác navyiac je spolu bez DPH: 2 427,50,-€  
DPH 20%: 485,50,-€  
Spolu s DPH: 2 913,-€

slovom: dvetisícdeväťstotrinásť eur,  
t. j. 14.3 % hodnoty pôvodnej sumy s DPH.

Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k zmene hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Zmeny Diela majú vplyv na čas plnenia predmetu Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Dohodou Zmluvných strán sa čas plnenia predmetu Zmluvy predlžuje do **30.10.2022**.

V súlade s článkom XIII. ods. 13.7 sa pôvodná Zmluva o dielo mení v intenciách Dodatku č. 1.

## Čl. I. Predmet Dodatku č. 1

Zmluva sa týmto dodatkom mení nasledovne:

1. V Článku II. „Predmet zmluvy“ sa dopĺňa odsek 2.4 v znení:

„Súčasťou predmetu diela je aj záväzok Zhotoviteľa vybudovať ochrannú sieť medzi realizovaným prístupovým chodníkom a ihriskom Objednávateľa“.

2. V Článku IV. „Cena diela“ sa v odseku 4.1 mení vyčíslenie Ceny diela:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH            19 416, 10,-€

DPH 20%                3883,20,-€

Spolu                    23 299,30,-€

Slovom: dvadsaťtritisícdeväťdesiatdeväť eur a tridsať centov.

3. V Článku V. „Čas plnenia“ sa odsek 5.1 mení a po novom znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi do 30.10.2022“.

## II.

### Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia. Zmluva podlieha povinnému zverejneniu v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 01/2022 zo dňa 15.07.2022.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je nasledujúca príloha:

Príloha č. 1 - Rozpočet prác navyše

---