

Dodatok č. 1

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Gymnázium M. R. Štefánika
Sídlo: Športová 41, 915 24 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Pavlíček, riaditeľ školy
IČO: 00160270
DIČ: 2021091204
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0050 5190
Zástupca splnomocnený na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Roman Sabadka
vo veciach technických: Ing. Tomáš Baláž
(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: VERTICAL solutions s.r.o.
Sídlo: Hollého 1912/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Juraj Bobocký
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 45875553
DIČ: 2123126864
IČ DPH: SK2023126864
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Juraj Bobocký
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.09.2020 Zmluvu o dielo č. 01/2020 na realizáciu diela „Oprava fasády a zvodov“.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili navýšenie zmluvnej ceny diela:
 - Pri rekonštrukčných prácach sa na fasáde objavili na dvoch miestach poruchy muriva. Vplyvom vody zo zatekania došlo k značnej deštrukcii muriva a k veľkému narušeniu súdržnosti. Zo statického hľadiska je dané murivo nebezpečné pre okolie. Sanáciu je potrebné vykonať postupom rozobratia poškodených častí, následné doplnenie nových nepoškodených tehliel a vymurovanie do požadovaného tvaru fasády a naniesenie novej fasády na murivo. Tieto práce neboli zahrnuté v cenovej kalkulácii.
- 3) V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, písmeno a) a b) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 %

hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. Hodnota všetkých prác a dodávok, ktoré sú predmetom dodatku, je v objeme 5,038 % hodnoty pôvodnej zmluvy, t.j. v celkovej sume 1 740 eur s DPH.

- 4) Navrhované zmeny sú v súlade s §18 Zákona č. 343/2015, ods. 3, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán, v súlade s čl. XIII. bod 13.1 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

Týmto dodatkom sa mení Článok IV. bod 4.1. a jeho nové znenie je nasledujúce:

Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

Cena bez DPH	30 232,09 eur
DPH 20%	6 046,42 eur
Cena s DPH	36 278,51 eur

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.